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Συντονιστής Μαθήματος : Πάρις Παντουβάκης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 

Αίθουσα / Ώρες Διδασκαλίας :  Τετ. 14.45-16.30 (Ζ Κτ.1 Πολ. Αιθ. 03ΑΒ) / Παρ. 13.45-15.30 (Ζ Κτ. Πολ. Αμφ 1,2) 
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Ημερομηνία Αντικείμενα 
 

Διδάσκοντας 
  

1  Τετ 6-Οκτ Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες – Σχεδιασμός για την υλοποίηση έργων – 
το περιβάλλον του έργου, Οργάνωση για την εκτέλεση έργων. Π. Παντουβάκης 

1 
2  Παρ 8-Οκτ Το Ελληνικό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Διεθνή Πρότυπα. 

Η έννοια του εγχειριδίου έργου (project handbook) Π. Παντουβάκης 

3  Τετ 13-Οκτ Γραφικές Μέθοδοι προγραμματισμού & ελέγχου έργων (Ευθύγραμμα 
Γραφήματα, Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S), Πίνακες Προγρ/σμού) Π. Παντουβάκης 2 

4  Παρ 15-Οκτ Ασκήσεις #1  Γραφικές Μέθοδοι  Δ. Καλλιάνης 

5  Τετ 20-Οκτ Δικτυωτή Ανάλυση – Δικτυώματα «κατά βέλη». Σχέσεις αλληλουχίας, 
Κανόνες κατάστρωσης, Αλγόριθμος, Χρονικά περιθώρια.  Π. Παντουβάκης 

3 
6  Παρ 22-Οκτ Ασκήσεις #2  Κατάστρωση Δικτυωμάτων CPM, Επίλυση CPM, 

Χρονικά περιθωρία  Ν. Κουρής 

7  Τετ 27-Οκτ Δικτυωτή Ανάλυση – Δικτυώματα «κατά κόμβους». Σχέσεις 
αλληλουχίας, Αλγόριθμος επίλυσης, Χρονικά περιθώρια.  Π. Παντουβάκης 

4 
8  Παρ 29-Οκτ Μετατροπή δικτυωτού γραφήματος CPM-MPM-CPM, προσθήκη 

χωρικών στοιχείων σε δικτυωτά γραφήματα  Π. Παντουβάκης 

9  Τετ 3-Νοε Ασκήσεις #3 Κατάστρωση Δικτυωμάτων MPM, Επίλυση Δικτυωμάτων 
MPM, Χρονικά περιθωρία  Ν. Κουρής 

5 
10  Παρ 5-Νοε Προγραμματισμός Χρήσης των Μέσων Παραγωγής – Εξομάλυνση 

Χρήσης Μέσων Παραγωγής με περιορισμούς χρόνου / μέσων  Π. Παντουβάκης 

11  Τετ 10-Νοε Ασκήσεις #4 – Προγραμματισμός Χρήσης Μέσων Παραγωγής – 
Ασκήσεις εξομάλυνσης με περιορισμούς χρόνου / μέσων Ν. Κουρής 6 

12  Παρ 12-Νοε Πιθανοτική Θεώρηση Δικτυωτών Γραφημάτων - PERT  Δ. Τουλιάτος 
13  Τετ 17-Νοε   7 
14  Παρ 19-Νοε Ασκήσεις #5 Πιθανοτική Θεώρηση Δικτυωτών Γραφημάτων – PERT. Δ. Τουλιάτος  

15  Τετ 24-Νοε Κόστος Έργων (Βασικές έννοιες,  Ανάλυση έργου σε ιεραρχικές δομές 
(PBS, WBS, OBS)) - Παραδείγματα Α. Βέης 

8 
16  Παρ 26-Νοε Κόστος Έργων (Συμβατικά Τεύχη – Συμβατικό Κόστος Έργου 

(ΠΚΤΜΝΕ, Αναθεώρηση, ΑΠΕ, Λογαριασμοί) Α. Βέης 

17  Τετ 1-Δεκ Επιτάχυνση χρονικού προγράμματος έργου - Ασκήσεις #6 Ν. Κουρής 9 18  Παρ 3-Δεκ Έλεγχος Χρονικής & Οικονομικής Προόδου  Έργου – Ασκήσεις #7 Δ. Καλλιάνης 
19  Τετ 8-Δεκ Ασκήσεις #8 Επαναληπτικές Ασκήσεις Χρονικού Προγρ.Έργων Ν. Κουρής 10 20  Παρ 10-Δεκ Εισαγωγή στην Ασφάλεια Τεχνικών Έργων - Διαχείριση της Ασφάλειας  Δ. Τουλιάτος 
21  Τετ 15-Δεκ Παραδείγματα ΣΑΥ / ΦΑΥ - Διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος Δ. Τουλιάτος 

11 
22  Παρ 17-Δεκ Προφορική εξέταση (1) Όλοι οι διδάσκοντες
23  Τετ 22-Δεκ ΜΑΠ - Παρουσίαση συστήματος Ασφάλειας Έργων. Δ. Τουλιάτος 

12 
24  Παρ 24-Δεκ   

25  Τετ 5-Ιαν   13 
26  Παρ 7-Ιαν Βασικές έννοιες για τη διασφάλιση & τη διαχείριση της ποιότητας Δ. Καλλιάνης 
27  Τετ 12-Ιαν ISO 9000 στις Κατασκευές –Μέρος Α Δ. Καλλιάνης  14 28  Παρ 14-Ιαν ISO 9000 στις Κατασκευές –Μέρος Β - Επανάληψη Δ. Καλλιάνης 

 

(1) : Η Προφορική Εξέταση είναι προαιρετική. Εφόσον συμμετέχετε στην προφορική εξέταση, ο βαθμός σας θα μετρήσει 10% 
μόνον θετικά και αυξητικά. Η Προφορική Εξέταση θα γίνει ΜΟΝΟΝ την καθορισμένη ημερομηνία. 

(2): Η τελική εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία και βοηθήματα, αλλά θα δίνονται τυχόν τύποι / πίνακες που απαιτούνται. 
(3): H  ιστοσελίδα του μαθήματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://cm.view.gr  
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