



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
862

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Μύλου Παππά ιδ. Δήμου Λάρισας στις οδούς Γεωργιάδου και Διονύσου στη Λάρισα. μαζί με τον εξοπλισμό του ..... 1
- Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κελύφους του αρχικού Βιομηχανικού κτιρίου των εγκαταστάσεων Ψυγείων «ΧΑΡΙΑΛΟΥ Α.Ε.» στην οδό 26ης Οκτωβρίου 51 στη Θεσσαλονίκη ..... 2
- Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου πρώην «Ο.Υ.Η.Α. ιδ. Δήμου Λάρισας επί των οδών Γάζη - Κουμουδούρου - Βελλή στη Λάρισα ..... 3
- Έγκριση προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και Διοίκηση έργων ..... 4
- Αμοιβές μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και Διοίκηση των έργων ..... 5
- Έγκριση απόφασης Νομάρχης Πραβέζης για χαρακτηρισμό Λατομικών περιοχών ..... 6
- Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Σωληναρίου Ν. Βοιωτίας με το όνομα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ» ..... 7
- Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρδιακατίου» στην Κοινότητα Καρδιακατίου Ν. Ηλείας ..... 8
- Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μυρτιάς» στην Κοινότητα Μυρτιάς Ν. Ηλείας ..... 9

#### Διορθώσεις Σφαλμάτων

- Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση «περί ανάκλησης για την τροποποίηση του Οργανισμού της ΑΤΕ» ..... 10

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/2834/48270.

(1)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Μύλου Παππά ιδ. Δήμου Λάρισας στις οδούς Γεωργιάδου και Διονύσου στη Λάρισα, μαζί με τον εξοπλισμό του.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α'/26.7.85., β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων», γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.


4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 18/28.9.89, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τις εγκαταστάσεις του «Μύλου Παππά» ιδιοκτησίας Δήμου Λάρισας στους οδούς Γεωργιάδου και Διονύσου στη Λάρισα, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,Α με τον εξοπλισμό του γιατί αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης των αρχών του αιώνα μας, διατηρεί αξιόλογα επί μέρους στοιχεία απαραίτητα για τη μελέτη της εξέλιξης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε αυτόν τον τομέα και συνδέεται με ιστορικές μνήμες των κατοίκων της περιοχής αφού λειτούργησε επί έναν αιώνα σε άμεση σχέση με αυτούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΚΑΙΝΑΚΑ 1:1000

ΠΙΝ. 1.

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2838/48348

(2)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κελύφους του αρχικού Βιομηχανικού κτιρίου των εγκαταστάσεων Ψυγείων «ΧΑ-ΡΙΑΛΟΥ Α.Ε.» στην οδό 26ης Οκτωβρίου 51 στη Θεσσαλονίκη.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α'/26.7.85., β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων», γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργάνισμού του ΥΠΠΕ».

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 18/28.9.89, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κέλυφος του αρχικού Βιομηχανικού κτιρίου των εγκαταστάσεων Ψυγείων «ΧΑΡΙΑΛΟΥ Α.Ε.» στην οδό 26ης Οκτωβρίου 51 στη Θεσσαλονίκη (κτίριο αβγδ στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Εφορείας), γιατί αποτελεί σημαντική μαρτυρία για την εξέλιξη της βιομηχανικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το κτίριο με την χαρακτηριστική επιγραφή «ENTREPOT FRIGORIFIGUE 1917» στην πρόσοψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2838/48347

(3)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου πρώην «Ο.Υ.Η.Α. ιδ. Δήμου Λάρισας επί των οδών Γάζη - Κουμουνδούρου - Βελή στη Λάρισα.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α'/26.7.85., β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων», γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργάνισμού του ΥΠΠΕ».

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 18/28.9.89, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο πρώην Ο.Υ.Η.Α. ιδιοκτησίας Δήμου Λάρισας, επί των οδών Γάζη-Κουμουνδούρου-Βελή στη Λάρισα γιατί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιομηχανικής εγκατάστασης των αρχών του αιώνα μας, προσφέρεται για τη μελέτη εξέλιξης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων σ' αυτόν τον τομέα και συνδέεται άμεσα με ιστορικές μνήμες των κατοίκων της περιοχής για τη συμβολή στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της πόλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Αριθ. Δ17/01/117/ΦΝ 332

(4)

Έγκριση προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και Διοίκησης έργων.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23) και την 361/81/8.11.1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο.

Έγκριση Προδιαγραφών.

Έγκρινουμε τις προδιαγραφές μελέτης και εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού και της Διοίκησης των έργων, που έχουν ως εξής:

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α**

Προδιαγραφές Μελετών Χρονικού Προγραμματισμού του έργου.

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός.

Αντικείμενο της μελέτης χρονικού προγραμματισμού είναι ο συσχετισμός των επί μέρους στοιχείων που συνιστούν το έργο κατά το στάδιο της πραγματοποίησής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται, η ολοκλήρωση του έργου εντός του επιδιωκόμενου χρόνου με το βέλτιστο κόστος, και η παρακολούθηση της διαδικασίας πραγματοποίησης του έργου σχετικά με το χρόνο και την απορροφούμενη δαπάνη.

Στον όρο «πραγματοποίηση» περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες, οι παραγγελίες, οι κατασκευές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες ενέργειες, οι κατασκευές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες ενέργειες η διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα έργα των οποίων προδιαγράφεται ο Χρονικός Προγραμματισμός, αφορούν έργα οδοποιίας, λιμενικών, κτιριακών κλπ., οι ιδιαιτερότητες των οποίων πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα από τον Χρονικό Προγραμματισμό.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει:

α) Την ανάλυση σε φάσεις της πραγματοποίησης κάθε επί μέρους εργασίας ή στοιχείου του έργου στις διάφορες φάσεις αυτής και στη συνέχεια την ανάλυση της διαδικασίας πραγματοποίησης του όλου έργου σε επαρκή αριθμό δραστηριοτήτων ή γεγονότων, στα διάφορα επίπεδα διοίκησης.

β) Την εκτίμηση της δαπάνης και της διάρκειας πραγματοποίησης κάθε μιάς δραστηριότητας καθώς και των μέσων (προσωπικών, μηχανημάτων, υλικών κλπ) που επηρεάζουν αυτές.

γ) Το συσχετισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ τους σε λογική ιεράρχηση η οποία θα αιτιολογείται σε αντιστοίχα διαγράμματα, έτσι ώστε έπειτα από κατάλληλους υπολογισμούς να προκύπτει ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου, η κρίσιμη διαδρομή, η διακύμανση του πέρατος κάθε δραστηριότητας και η πιθανή οικονομική απορρόφηση στην μονάδα του χρόνου (ανά μήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση).

δ) Τις υποδείξεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη της κρίσιμης διαδρομής, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εμποδίων (Ο.Κ.Ω. Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κλπ.).

Άρθρο 3

Ισχύοντες κανονισμοί.

1. Κατά την εκπόνηση της μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού των Έργων, λαμβάνονται υπ' όψιν οι εκάστοτε ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και αποφάσεις που αφορούν τα έργα αυτά, τόσο από απόψεως κατασκευής, όσο και από απόψεως ασφαλείας.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζουν οι παραπάνω Νόμοι, κανονισμοί και αποφάσεις, ισχύουν οι κατά περίπτωση Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλων χώρων, της Κοινότητας ή μη εφ' όσον πρόκειται περί ειδικής κατασκευής και γίνεται επαρκής αιτιολόγηση εφαρμογής αυτών.

Άρθρο 4

Στάδια μελέτης

1. Η μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού εκπονείται κατά τα ακόλουθα τρία στάδια μελετών:

- α) Προμελέτη
- β) Οριστική μελέτη
- γ) Μελέτη εφαρμογής

2. Τα καταρτιζόμενα κατά στάδιο μελέτης διαγράμματα και τεύχη περιγράφονται στα επόμενα άρθρα 5, 6, 7 και 8.

## Άρθρο 5

Προυποθέσεις εκπόνησεως μελέτης  
Χρονικού Προγραμματισμού των έργων.

1. Προυπόθεση για την εκπόνηση της προμελέτης, αποτελεί η πρά-  
δοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.
- α) Της Τεχνικής Προμελέτης
- β) Των στοιχείων εκείνων από τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονή-  
θηκαν κατά την φάση της Τεχνικής Προμελέτης.
2. προυπόθεση για την εκπόνηση οριστικής μελέτης αποτελεί η πα-  
ράδοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.
- α) Της εγκεκριμένης προμελέτης χρονικού προγραμματισμού.
- β) Της εγκεκριμένης οριστικής Τεχνικής Μελέτης.
- γ) Των στοιχείων εκείνων από τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονή-  
θηκαν κατά την φάση της οριστικής Τεχνικής μελέτης.
3. Προυπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί  
η παράδοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.
- α) Της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης χρονικού προγραμματι-  
σμού.
- β) Της εγκεκριμένης οριστικής Τεχνικής Μελέτης ή της Τεχνικής  
Μελέτης Εφαρμογής.
- γ) Των τευχών δημοπράτησης.
4. Τυχόν τροποποίηση της μελέτης χρονικού προγραμματισμού των  
έργων, λόγω μεταβολών, που επιφέρονται από τον Εργοδότη στο αρ-  
χικό πρόγραμμα του έργου ή στα στοιχεία του έργου, που εκφράζονται  
στο εγκριθέν ήδη αρμοδίας στάδιο της μελέτης, βαρύνουν τον Εργο-  
δότη, του Μελετητού δικαιουμένου αναλόγου αμοιβής δια την επιβαλ-  
λομένην πρόσθετο εργασία τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της μελέ-  
της, καθώς και αναλόγου παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών  
εκπόνησεως της μελέτης.

## Άρθρο 6

Προμελέτη.

Η προμελέτη περιλαμβάνει:

- α) Έκθεση που αναφέρεται στα μέσα και στην διαδικασία εξασφαλί-  
σεώς τους, καθώς και στις αρχές της μεθοδολογίας κατασκευής, τόσο  
των επί μέρους στοιχείων, όσο και του συνολικού έργου, ώστε να επιτυγ-  
χάνεται ο επιθυμητός χρόνος κατασκευής και το βέλτιστο κόστος αυτού.
- Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις από πιθανά εμπόδια πάσης φύσεως  
(Ο.Κ.Ω., Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κλπ.).
- β) Τον προσδιορισμό των γενικών ομάδων δραστηριοτήτων, οι  
οποίες προκύπτουν από τις προτεινόμενες στις Τεχνικές Μελέτες λύσεις  
και την μεθοδολογία κατασκευής του έργου, καθώς και την εκπόνηση  
των αντιστοιχών διαγραμμάτων δικτυωτής ανάλυσης συσχετισμού αυ-  
τών για τον προσδιορισμό αφ' ενός των τμηματικών προθεσμιών κατα-  
σκευής του έργου και αφ' ετέρου των αντιστοιχών οικονομικών απορρο-  
φήσεων στη μονάδα χρόνου.

## Άρθρο 7

Οριστικά μελέτη.

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

- α) Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες, ή ομάδες δραστηριοτήτων,  
σε επίπεδο ημερήσιας παρακολούθησης της πραγματοποίησης του έρ-  
γου και κατά κατηγορία εργασιών. Για τις δραστηριότητες ή τις ομάδες  
αυτές εκτιμάται ο χρόνος πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως δε εξατά-  
ζονται τα προβλεπόμενα μέσα, και εάν οι προτεινόμενες από τις τεχνικές  
μελέτες λύσεις είναι μεταξύ τους συμβιβαστές για την ομαλή πορεία  
πραγματοποίησης του έργου ή πρέπει να προσαρμοσθούν κατάλληλα.  
Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις από πιθανά εμπόδια πάσης φύσεως  
(Ο.Κ.Ω., Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κλπ.).
- β) Έκθεση η οποία περιλαμβάνει περιγραφή κάθε δραστηριότητας,  
ώστε να είναι σαφές ποιές ενέργειες ή εργασίες περιλαμβάνονται σ' αυ-  
τήν, προσέγγιστική εκτίμηση της διάρκειας και της δαπάνης πραγμα-  
τοποιήσεως κάθε δραστηριότητας καθώς και περιγραφή της συνολικής  
διαδικασίας πραγματοποίησης του έργου.
- γ) Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης στο οποίο εμφανίζεται ο συσχετι-  
σμός και η αλληλουχία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων ή των  
ομάδων αυτών και η πιθανή κρίσιμη διαδρομή, καθώς και διαγράμ-  
ματα Gantt στα οποία διατυπώνεται η πιθανή εξέλιξη της πραγματοποίη-  
σης του έργου τόσο κατά τον ενωρίτερο ή αργότερο χρόνο έναρξης  
των δραστηριοτήτων όσον και κατά τον ενωρίτερο ή αργότερο χρόνο πέ-  
ρατος αυτών.

δ) Διαγράμματα της αντίστοιχης με τα παραπάνω διαγράμματα μέ-  
σης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου.

ε) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση των τευχών δη-  
μοπράτησης (διάγραμμα τμηματικών προθεσμιών, ειδικοί όροι κλπ.).

## Άρθρο 8

Μελέτη εφαρμογής.

1. Στάδιο της μελέτης εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού  
του έργου, αποσκοπεί στην δημιουργία ευέλικτου συστήματος παρακο-  
λούθησης της πορείας πραγματοποίησης του έργου και στην παροχή  
στον Εργοδότη της δυνατότητας έγκαιρης παρέμβασης κατά την πρό-  
οδο του έργου.

2. Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει:

α) Λεπτομερή ανάλυση της πραγματοποίησης του έργου σε επαρκή  
αριθμό δραστηριοτήτων των οποίων είναι δυνατόν να μετρηθεί η πρό-  
δος και οι οποίες επιτρέπουν την ημερήσια παρακολούθηση της πραγμα-  
τοποίησης του έργου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να διακρίνονται  
σαφώς μεταξύ τους να κατατάσσονται κατά κατηγορία εργασιών, σύμ-  
φωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, και κατά την επιλογή τους να λαμβά-  
νεται υπόψη ότι η επόμενη δραστηριότητα θ' αρχίσει μετά από την δη-  
μιουργία ικανού μετώπου εργασίας.

β) Υπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης πραγματοποίησης  
κάθε δραστηριότητας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου και  
προσδιορισμό του έργου και προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού της  
αναθεωρημένης δαπάνης.

γ) Διαπίστωση των απαραίτητων οδηγιών για την πραγματοποίηση  
κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με την Τεχνική Περιγραφή των Τε-  
χνικών μελετών του έργου και των Σχεδίων αυτών.

δ) Υπολογισμό του χρόνου εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (ενωρίτε-  
ρος, αργότερος χρόνος), και του συνολικού χρόνου πραγματοποίησης  
του έργου καθώς και εκτίμηση του βελτίστου χρόνου πραγματοποίησης  
αυτού.

ε) Σύνταξη των οριστικών διαγραμμάτων δικτυωτής ανάλυσης του  
έργου, στα οποία εμφανίζεται ο συσχετισμός και αλληλουχία πραγματο-  
ποίησης των δραστηριοτήτων του έργου και η κρίσιμη διαδρομή.

στ) Σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμάτων Gantt κατά επίπεδα  
διοίκησης του έργου καθοριζομένων από τη σύμβαση και των αντιστοι-  
χων διαγραμμάτων μέσης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου.

ζ) Έκθεση η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε δραστηριότη-  
τας σε συσχετισμό με το τιμολόγιο του έργου και την κατανομή των  
προβλεπόμενων μέσων.

Στην έκθεση αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία πραγματοποίησης  
του έργου, καθώς και η ενδεχόμενη ανάλυση αυτού σε επί μέρους εργο-  
λαβίες, σε συσχετισμό με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προ-  
διαγραφές του έργου επισημανομένων των σημείων επαφής μεταξύ  
των επί μέρους εργολαβιών.

Επίσης περιγράφεται η διαδικασία και ο τρόπος παρακολούθησης του  
έργου κατά την πραγματοποίησή του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εφαρμογή του Χρονικού Προγραμματισμού των έργων.

## Άρθρο 9

Αντικείμενο - Σκοπός.

Αντικείμενο της εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού των έργων  
είναι η συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης της χρονικής  
πορείας των εργασιών του έργου σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχο-  
νται στη μελέτη εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού.

## Άρθρο 10

Περιεχόμενο της εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού  
των έργων.

1. Στην εφαρμογή του χρονικού Προγραμματισμού των έργων περιλαμ-  
βάνεται:

- η παρακολούθηση της τήρησης των επί μέρους προθεσμιών των  
εκτελουμένων εργασιών,
- η χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στους Αναδόχους  
του έργου για την κατά τα συμβατικά στοιχεία εμπρόθεσμον εκτέλεση  
των εργασιών,
- η μέριμνα για τη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές  
του υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του  
έργου,
- η περιφρούρηση των συμφερόντων του Εργοδότη,

- η εργασία μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης,
- ο έλεγχος των απορροφήσεων,
- η εισήγηση επί αιτήσεως παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών,
- η εμπρόθεσμη απάντηση και αντίκρουση εις αιτήσεις και ενστάσεις του Αναδόχου του έργου, σχετικά με τη χρονική εξέλιξη του έργου, ως και

- η εις τα δικαστήρια παράσταση επί προσφυγών του Αναδόχου, εάν ο Εργοδότης ήθελε να δώσει γι' αυτό εντολή.

2. Δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού, η σύνταξη μελέτης τροποποιήσεως της μελέτης εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού, είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής κατόπιν εντολής του Εργοδότη.

#### Άρθρο 11

##### Τακτικές αναφορές.

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της χρονικής πορείας των εργασιών στηρίζεται στα στοιχεία των τακτικών αναφορών οι οποίες συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα διαστήματα αυτά καθορίζονται στη μελέτη εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού και κυμαίνονται μεταξύ ημέρας και μήνα ενώ συνήθιστο θεωρείται η ημέρα.

2. Με δεδομένα τα στοιχεία των αναφορών επανυπολογίζονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι εκτέλεσης του έργου και οι αντίστοιχες απορροφήσεις, εκτιμάται η σχέση των πραγματοποιηθεισών, προβλεπόμενων και συμβατικών προθεσμιών, υπολογίζεται ο ενωρίτερος προβλεπόμενος χρόνος περατώσεως του έργου και των τμηματικών προθεσμιών και υποβάλλεται σχετική μηνιαία έκθεση.

3. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή της χρονικής πορείας του έργου, καθώς και εισήγηση για τα συμβατικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

##### Διοίκηση έργου.

#### Άρθρο 12

##### Αντικείμενο - Σκοπός.

Αντικείμενο της διοίκησης των έργων είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος, και η διοίκηση της πραγματοποίησής αυτών.

#### Άρθρο 13 \*

##### Διοίκηση του έργου.

- Ο εργοδότης προκειμένου να παρακολουθήσει, να ελέγξει και γενικά να διοικήσει τα έργα εγκαθιστά αρμόδια τεχνική υπηρεσία που καλείται Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου.

2. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είτε στην τεχνική του υπηρεσία, είτε σε αρμόδιο τεχνικό γραφείο.

#### Άρθρο 14

##### Καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των Έργων.

1. Τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου είναι εκείνα που περιγράφονται λεπτομερώς στο Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και στα εκτελεστικά αυτού διατάγματα.

2. Στην περίπτωση ανάθεσης των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Έργου Υπηρεσίας σε αρμόδιο τεχνικό γραφείο, στα καθήκοντα αυτού δεν περιλαμβάνονται εκείνα που σύμφωνα με το Π.Δ. 694/74, αποτελούν αντικείμενο άλλων καθηκόντων (όπως επίβλεψης, ελέγχου μελετών κλπ.).

3. Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιφέρει συνέπειες για τον Κύριο του έργου, αυτές εγκρίνονται προηγουμένως από τον Κύριο του έργου.

#### Άρθρο Δεύτερο

##### Τελικές Διατάξεις.

1. Οι προδιαγραφές που εγκρίνονται με την απόφαση αυτή είναι υποχρεωτικές εφόσον γίνεται σχετική ανάθεση από τον Κύριο του έργου.

2. Οι προδιαγραφές που εγκρίνονται με την απόφαση αυτή ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 515/1989 (ΦΕΚ Α 219).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ

Αριθ. Δ17α/02/117/ΦΝ332

Αμοιβές μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και διοίκησης των έργων. (5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 53 παρ. 1 του Π.Δ. 515/89 «Τροποποίηση συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ/τος 694/74 «περί αμοιβών μηχανικών, δια σύνταξη μελετών κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α 219).

2. Την υπ' αριθμ. Δ17/01/117/ΦΝ332/10.11.89 απόφαση «Έγκριση προδιαγραφών Χρονικού Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων».

3. Την γνωμοδότηση 361/81/8.11.89 του Συμβουλίου Δημ. Έργων - Τμήμα Κατασκευών, αποφασίζουμε:

1. Οι αμοιβές για την εκπόνηση μελέτης και εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού και της διοίκησης των έργων καθορίζονται ως εξής:

α) Για την εκπόνηση της μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού οι αμοιβές υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές  $\kappa$  και  $\mu$  της κατηγορίας III των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 ( $\kappa = 2,30$ ,  $\mu = 45,00$ ) του Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ Α 219) και με προϋπολογισμό το 20% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου.

β) Για την εφαρμογή του Χρονικού Προγραμματισμού υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές  $\kappa$  και  $\mu$  της κατηγορίας III μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 ( $\kappa = 2,30$ ,  $\mu = 45,00$ ) του Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ Α 219) και με προϋπολογισμό το 20% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης του έργου.

γ) Για την διοίκηση έργου υπολογίζονται βάσει του τύπου του άρθρου 2 και με συντελεστές  $\kappa$  και  $\mu$  της κατηγορίας III των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 42 ( $\kappa = 2,30$ ,  $\mu = 45,00$ ) του Π.Δ. 515/89 και με προϋπολογισμό το 70% της Πραγματοποιηθείσας δαπάνης του έργου.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις ανάθεσης μελετών και εφαρμογής Χρονικού προγραμματισμού και της διοίκησης των έργων, που θα καταρτισθούν μετά την πάροδο δύο μηνών από την δημοσίευσή του Π.Δ. 515/1989.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ

Αριθ. 12540

Έγκριση απόφασης Νομάρχη Πραβέζης για χαρακτηρισμό Λατομικών περιοχών. (6)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

#### ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 παράγραφος 6.

2. Την απόφαση του Νομάρχη Πραβέζης με αριθμό ΤΒ/ΦΑ 27/768/1.11.1989 με την οποία χαρακτηρίζει εκτάσεις ως λατομικές περιοχές στον Νομό Πραβέζης, εγκρίνουμε:

Την σχετική απόφαση του Νομάρχη Πραβέζης με την οποία χαρακτηρίζονται ως λατομικές περιοχές οι ακόλουθες εκτάσεις:

Περιοχή Βαλαωρίτου (των Κοινοτήτων Κοτσανόπουλου και Κρανέας).

Περιοχή Μπούφου (του Δήμου Θεσπρωτικού).

Περιοχή Μύρα - Πούντα (των Κοινοτήτων Καναλαχίου και Κουκουλίου) των οποίων τα όρια αναφέρονται στην προαναφερθείσα απόφαση του Νομάρχη Πραβέζης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ**

Αριθ. 15706

(7)

Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Σωληναρίου Ν. Βοιωτίας με το όνομα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ».

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (ΠΔ 323/89).  
2. Την 39/89 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σωληναρίου του Νομού μας.

3. Το 28303/17.3.89 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την ΣΤ 5/26/5.10.1988 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο με το όνομα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ» στην Κοινότητα Σωληναρίου.

2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κτλ.

Η εκτέλεση μικρών έργων γι επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική Βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας ή ένα Κοινοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο.

β) Από δύο Κοινοτικούς Συμβούλους ως μέλη.

γ) Από τον Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου.

δ) Από εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου.

Από δύο δημότες κατοίκους της Κοινότητας.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Κ. του νομικού προσώπου λήγει με την λήξη της παρούσας Κοινοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την κοινοτική περίοδο.

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο, γραμματέα.

5. Πόροι του νομικού προσώπου είναι:

α) Ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

Πρόσοδοι από τη Περιουσία του.

6. Περιουσία.

7. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 31 Οκτωβρίου 1989

ο Νομάρχης

**Γ. ΠΑΝΑΓΗΣ**

Αριθ. 27247

(8)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρδιακατίου» στην Κοινότητα Καρδιακατίου Ν. Ηλείας.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989).

2. Την Δ4/162/28.3.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Την αριθ. 40/1989 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο στη Κοινότητα Καρδιακατίου με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρδιακατίου».

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

— η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κλπ.,

— η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων,

— η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξοπλισμού γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων,

— η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους:

α) Εκάστοτε Πρόεδρο της κοινότητας ως Πρόεδρο.

β) Δύο (2) Κοινοτικούς Συμβούλους.

γ) Το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

δ) Τον Διευθυντή του Νηπιαγωγείου.

ε) Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου.

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία Β' μέλη ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας Κοινοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Κοινοτική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία αντιπρόεδρο και γραμματέα.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ) Κάθε εισφορές δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την πειουσία του.

6. Περιουσία: ένα αστικό ακίνητο (Δημ. Σχολείο με οικόπεδο).

7. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 2 Νοεμβρίου 1989

Ο Νομάρχης

**Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ**

Αριθ. 23491

(9)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μυρτιάς» στην Κοινότητα Μυρτιάς Ν. Ηλείας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989).

2. Την Δ4/162/28.3.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Την αριθ. 77/1989 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

1. Συνστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο στη Κοινότητα Μυρτιάς με το όνομα «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μυρτιάς».

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

– η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κλπ.,

– η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων,

– η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξοπλισμού γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων,

– η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με επίπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους:

α) Εκάστοτε Πρόεδρο της κοινότητας ως Πρόεδρο ή Κοινοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο.

β) Έναν Κοινοτικό Σύμβουλο.

γ) Το Διευθυντή του Σχολείου.

δ) Τον Ιερέα ή εκκλησιαστικό Σύμβουλο του Ναού.

ε) Τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία (β) μέλη ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας Κοινοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Κοινοτική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία αντιπρόεδρο και γραμματέα.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ) Κάθε είδους εισφορές δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πάρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι το διδακτήριο και ο χώρος που περιλαμβάνει τον Περίβολο.

7. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή καλύπτεται από τον αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 25 Οκτωβρίου 1989

Ο Νομάρχης

Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

## ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

Στην απόφαση «περί ανάκλησης για την τροποποίηση του οργανισμού της ΑΤΕ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 622/25.8.89 (τ. Β') προστίθεται η εκ παραδρομής παράλειψις της ημερομηνίας της απόφασης «Αθήνα 28 Ιουλίου 1989».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση :	Καποδιστρίου 34	Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ταχ. Κώδικας :	104.32	
TELEX :	22.3211 YPET GR	Λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	7.000
β) » » » Β'	»	10.000
γ) » » » Γ'	»	4.000
δ) » » » Δ'	»	10.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	8.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	4.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	2.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	5.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	20.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	45.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	350
»	500
»	200
»	500
»	400
»	200
»	100
»	250
»	50
»	1.000
»	2.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320